

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2091 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4, dự án đầu tư xây dựng Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 263/KH-ĐTĐG ngày 10/6/2019, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4, dự án đầu tư xây dựng Khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.
2. Tên và giá gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (Gói thầu số 4); giá gói thầu: 20.753.972.000 đồng (Hai mươi tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng); trong đó: Chi phí xây dựng: 16.245.529.000 đồng; chi phí thiết bị (thiết bị mới 100%): 3.435.426.000 đồng; chi phí hạng mục chung (tạm tính): 568.594.000 đồng; chi phí dự phòng (tạm tính): 504.423.000 đồng.
Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 104/QĐ-SXD ngày 14/5/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh.
3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh nguồn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2019 – 2020 và các nguồn vốn khác (nếu có).
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng (6 – 7) năm 2019.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 160 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 1,0% giá trị dự toán gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.
10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Nường