

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2097 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện các
gói thầu

Kính gửi các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Tài chính, Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của: Sở Nội vụ tại 341/SNV-VP ngày 26/4/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 604/KHĐT-ĐTĐG ngày 10/5/2019 về việc gia hạn gói thầu thuộc dự án;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 604/KHĐT-ĐTĐG ngày 10/5/2019; nội dung như sau:

- Gia hạn đến hết tháng 12/2019 để hoàn thành gói thầu số 06 dự án số hóa văn bản tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc Ninh.

- Gia hạn đến hết tháng 9/2019 để hoàn thành gói thầu số 04 dự án nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Đơn giá, giá gói thầu và các nội dung khác có liên quan không thay đổi thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB, NC, KTTH, P.CVP, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nhường