

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

Số : 2895/UBND-NN.TN

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4-Dự án đầu tư xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1043/KH-ĐTĐG ngày 19/7/2019, về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4-Dự án đầu tư xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4-Dự án đầu tư xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, đến hết năm 2019. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không làm tăng giá hợp đồng của gói thầu, không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng theo chức năng hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.TN.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thành