

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu và theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu - Dự án Kè Đông Xuyên đoạn từ K32+906÷K35+283 đê hữu Cầu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 443/KH-ĐTGT ngày 09/8/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu và theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu - Dự án Kè Đông Xuyên đoạn từ K32+906÷K35+283 đê hữu Cầu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 3: Rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Gói thầu số 4: Tư vấn trích đo bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB.
- Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng.
- Gói thầu số 5a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu số 5.

3. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 3: **368.553.000 đồng** (Ba trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn đồng);
- Gói thầu số 4: **349.139.000 đồng** (Ba trăm bốn mươi chín triệu, một trăm ba mươi chín nghìn đồng);
- Gói thầu số 5: **38.979.150.000 đồng** (Ba mươi tám tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng);
- Gói thầu số 5a: **34.015.000 đồng** (Ba mươi bốn triệu, không trăm mười lăm nghìn đồng);

Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 1042/QĐ-BTL ngày 16/5/2019 của Tư lệnh Quân khu 1, Quyết định số 170/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Quyết định số 117/QĐ-BDA ngày 18/7/2019 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 8-9/2019.

8. Hình thức hợp đồng gói thầu:

- Gói thầu số 5: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 3: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 5: 450 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 5a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Thông báo Kết luận số 93/TB-UBND ngày 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các văn bản khác có liên quan.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện Yên Phong, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thành