

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3018/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án  
ĐT XD đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276  
đến cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành,  
địa phận huyện Tiên Du

Kính gửi các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1347/SGTVT-QLCL ngày 01/8/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐT XD đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276 đến cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn: thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện các gói thầu, dự án ĐT XD đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276 đến cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du (phê duyệt tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 08/8/2016; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến hết 31/9/2020. Việc gia hạn không làm tăng tổng mức đầu tư Dự án được duyệt.

2. Giao các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Tiên Du;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH; CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nhường**