

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3021/UBND-NN

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực
hiện hợp đồng.

Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính.

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT.

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tại văn
bản số 512/BDA-QLCLCT ngày 14/8/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu thuộc công trình Cải tạo, nạo vét kênh tiêu 2 cửa đoạn giáp
ranh giữa phường Hạp Lĩnh và xã Lạc Vệ,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc công
trình Cải tạo, nạo vét kênh tiêu 2 cửa đoạn giáp ranh giữa phường Hạp Lĩnh và xã
Lạc Vệ đến hết ngày 31/12/2019; trong thời gian gia hạn phải đảm bảo không
làm thay đổi giá gói thầu và tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các
trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thành