

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 3216 /UBND-TNMT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 9 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Gia Bình

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1201/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/8/2018 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Gia Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian để thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Gia Bình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 và Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 24/8/2018, đến hết tháng 12 năm 2019 (Trong đó: Hoàn thiện hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và tích hợp cơ sở dữ liệu đến hết tháng 11/2019; vận hành thực nghiệm cơ sở dữ liệu đến hết tháng 12/2019).

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện Dự án theo đúng thời gian được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và PCTTTUBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Gia Bình;
- Lưu: VT, TNMT, CVP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Hữu Hùng