

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3233 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu xây lắp, Dự án ĐTXD đường Lý Tự Trọng (đoạn từ ĐT.295B đến đường Nguyễn Phi Ý Lan), thị xã Từ Sơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn.

Xét Báo cáo thẩm định số 108/KH-ĐTĐG ngày 28/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Lý Tự Trọng (đoạn từ ĐT.295B đến đường Nguyễn Phi Ý Lan), thị xã Từ Sơn,

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn.
2. Tên các gói thầu:
 - Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng.
 - Gói thầu số 3a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 3.
 - Gói thầu số 3b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 3.
 - Gói thầu số 4: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục dịch chuyển hệ thống điện phục vụ công tác GPMB.
 - Gói thầu số 4a: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho gói thầu số 4.

- Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 3: **23.044.107.000 đồng**

(Hai mươi ba tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm linh bảy nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 20.878.493.000 đồng;
 - Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 835.140.000 đồng;
 - Chi phí đảm bảo ATGT (tạm tính): 233.136.000 đồng;
 - Chi phí dự phòng (tạm tính): 1.097.338.000 đồng.
- Gói thầu số 3a: **50.108.000 đồng**

(Năm mươi triệu, một trăm linh tám nghìn đồng)

- Gói thầu số 3b: **22.966.000 đồng**
(Hai mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)
 - Gói thầu số 4 (tạm tính): **180.295.000 đồng**
(Một trăm tám mươi triệu, hai trăm chín mươi năm nghìn đồng)
 - Gói thầu số 4a (tạm tính): **18.842.000 đồng**
(Mười tám triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng)
 - Gói thầu số 5: **58.460.000 đồng**
(Năm mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
- Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
- Gói thầu số 3: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2019.
8. Loại hợp đồng:
- Gói thầu số 3: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
 - Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng:
- Gói thầu số 3: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Gói thầu số 3a: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày đối với nội dung lập hồ sơ mời thầu, 20 ngày đối với nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu).
 - Gói thầu số 3b: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với mỗi nội dung thẩm định).
 - Gói thầu số 4: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Gói thầu số 4a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Gói thầu số 5: Theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm.
10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tỷ lệ tối thiểu giá dự toán gói thầu được duyệt theo quy định.
11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH; CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nhưng