

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3632/UBND-NN

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2019

V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc gói thầu số 02 dự án Nạo vét sông Đông Côi - Đại Quảng Bình.

Kính gửi: - Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN & PTNT.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 975/SNN-BDA ngày 22/7/2019 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình vào gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Đông Côi - Đại Quảng Bình huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất các nội dung điều chỉnh, bổ sung như sau:

a. Nội dung điều chỉnh:

- Không đắp đất bờ trái đoạn từ lý trình K17+751-:-K18+551 (từ cọc C353-:-C371), đắp mở rộng mặt bờ phải từ 4m sang 6m từ lý trình K17+751-:-K17+951 (từ cọc C353-:-C359) theo đề nghị của địa phương;

- Cắt giảm, không thi công một số hạng mục: Cầu tại K1+315, cống nổi dài tại K1+313, cống tiêu vào sông tại K1+310, cống tiêu trạm bơm Ngọc Khảm tại K2+894, nổi dài cống số 1 tại hạng mục cống điều tiết 3 cửa;

- Điều chỉnh tim tuyến công trình các đoạn kè: K4+100 -:- K4+298; K5+913-:-K6+508 và đoạn từ K7+446-:-K7+546;

- Điều chỉnh khối lượng đất đào đoạn kè từ K5+913-:-K6+508 do thiết kế tính nhầm đơn vị.

b. Nội dung bổ sung:

- Cứng hóa bờ phải sông Đông Côi - Đại Quảng Bình từ Cầu Tây giữa đi nghĩa trang nhân dân thôn Đại Bái (từ lý trình K12+236-:- K13+836), dài khoảng 1.600m, rộng từ (3-3,5)m và 04 cống qua đường nằm trong đoạn cứng hóa;

- Cứng hóa bờ phải sông Đông Côi - Đại Quảng Bình đoạn từ cống Đoàn đến cầu xóm Sơn thôn Đại Bái, xã Đại Bái (từ lý trình K10+902-:- K11+502), dài khoảng 600m, rộng 5m và 03 cống qua đường;

- Cứng hóa bờ trái sông Đông Côi - Đại Quảng Bình từ Cầu Đanh xuống nghĩa trang nhân dân thôn Tuyên Bá xã Quảng Phú (từ lý trình K15+236-:-

K15+686), dài khoảng 450m, rộng từ (3-5)m;

- Bổ sung thép chéo thân cống do tính thiếu, thép gia cố mái thượng lưu do chưa tính, bổ sung dẫn dòng tưới, bổ sung khối lượng an toàn giao thông tại cống qua đường tại QL17;

- Cừ chân mái ngoài bờ kênh bằng cọc tre phê nửa tại các vị trí từ K18+151-:- K18+451, K16+616 -:- K16+716;

- Bổ sung 4 bậc thang lên xuống, bổ sung thép mái tính thiếu mái bờ trái đoạn kè từ K5+913-:-K6+508;

- Bổ sung 02 bậc thang lên xuống, nối dài công xả ra sông tại K4+298 thuộc đoạn kè từ K4+100 -:- K4+298;

- Bổ sung 2 bậc lên xuống, xây tường chắn đất đỉnh mái kè, xây hoàn trả tường rào Trạm bơm thuộc đoạn kè từ K7+446-:-K7+546;


- Bổ sung gia cố cọc tre phần hạ lưu cống điều tiết 03 cửa Đông Côi tại K5+861.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung phải đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, quy mô của dự án, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của địa phương, đồng thời không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.



Nguyễn Hữu Thành