

Số: 1576 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng
công trình kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Ninh.**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18.6.2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18.6.2014;

Căn cứ các Nghị định: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016;

Xét Tờ trình số 257/TTr-SNV ngày 04/10/2019 của Sở Nội vụ và Báo cáo thẩm định số 262/BC-SXD ngày 02/10/2019 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bắc Ninh tại các Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 22/4/2011, số 1350/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 và số 1930/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a. Nhà lưu trữ tài liệu:

- Bổ sung trần thạch cao các phòng, bổ sung trần nhôm khu vực hành lang;
- Điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí từ điều hòa trung tâm sang điều hòa cục bộ.

b. Nhà hành chính và phục vụ công chúng

- Bổ sung trần thạch cao khu hội trường, phòng đọc, sảnh, phòng họp; bổ sung trần nhôm khu vực hành lang;
- Bổ sung ốp đá granit phần cửa thang máy; điều chỉnh mặt bậc cầu thang nhà hành chính, hội trường từ tấm granito sang đá granit.
- Điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí từ điều hòa trung tâm sang điều hòa cục bộ.

c. Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Bổ sung cây xanh, thảm cỏ, cột cờ inox; bổ sung hệ thống rãnh thoát nước B300 mm xung quanh công trình.

d. Bổ sung bể nước PCCC khối tích 300 m³; bể kết cấu BTCT đảm bảo chống thấm theo tiêu chuẩn quy định.

e. Thiết bị:

- Điều chỉnh từ hệ thống camera và đầu ghi hình sử dụng công nghệ analog sang hệ thống camera và đầu ghi hình công nghệ IP.

- Bổ sung téc nước inox đặt trên mái của 2 nhà.

2. Tổng mức đầu tư (giữ nguyên theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh) là: 89.555.613.000 đồng; trong đó:

- Chi phí xây dựng : 53.985.061.000 đồng;
- Chi phí thiết bị : 23.235.025.000 đồng;
- Chi phí QLDA : 1.679.333.000 đồng;
- Chi phí tư vấn : 4.889.588.000 đồng;
- Chi phí khác : 3.030.696.000 đồng;
- Chi phí GPMB : 2.000.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 735.910.000 đồng.

3. Nội dung, quy mô đầu tư và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo các quyết định đã phê duyệt.

4. Thời gian thực hiện: Đến tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Như