

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4076/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu, dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn I, II)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

Xét Báo cáo thẩm định số 892/KH-ĐTĐG ngày 14/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn; Tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu các gói thầu số 5, 6, 7, 9 thuộc dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn I, II),

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây dựng đoạn tuyến từ ĐT.281 đến ĐT.285 (Lý trình đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km3+073,87).

- Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng đoạn tuyến từ ĐT.280 mới đến QL.38 (Lý trình đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km4+609,05).

- Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát cho các gói thầu số 5, số 6.

- Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu số 5, số 6.

- Gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 5: **67.398.525.000 đồng**

(Sáu mươi bảy tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 62.319.486.000 đồng

+ Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 1.869.585.000 đồng

+ Chi phí dự phòng (tạm tính): 3.209.454.000 đồng

- Gói thầu số 6: **80.939.836.000 đồng**

(Tám mươi tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 74.840.348.000 đồng

+ Chi phí hạng mục chung (tạm tính): 2.245.210.000 đồng

+ Chi phí dự phòng (tạm tính): 3.854.278.000 đồng

- Gói thầu số 7: **1.737.815.000 đồng**
(Một tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng)
- Gói thầu số 8: **384.048.000 đồng**
(Ba trăm tám mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng)
- Gói thầu số 9: **1.743.404.000 đồng**
(Một tỷ, bảy trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm linh bốn nghìn đồng)

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu số 5, 6: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Các gói thầu số 7, 9: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Gói thầu số 8: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu số 5, 6, 7, 9: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Gói thầu số 8: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2019.

8. Loại hợp đồng:

- Các gói thầu số 5, 6: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 5: 650 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 6: 650 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 7: Theo thời gian thi công các gói thầu số 5, số 6.
- Gói thầu số 8: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hiện hành.
- Gói thầu số 9: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tỷ lệ tối thiểu giá dự toán gói thầu được duyệt theo quy định.

11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của Pháp luật. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: TC, XD, GTVT;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH;
CVP, các P.CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nhưng