

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4090 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 1, Dự án ĐT XD công trình cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Quế Võ.

Xét các đề nghị: của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1629/KH-ĐTĐ ngày 23/10/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 1, Dự án ĐT XD công trình cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 1, Dự án ĐT XD công trình cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi – Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (phê duyệt tại Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến hết 31/01/2020. Việc gia hạn không làm tăng tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo đúng quy định. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nường**