

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4293 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, số 2 dự án đầu tư xây dựng phần mềm theo dõi thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra kiểm tra.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 886/KH-ĐTĐG ngày 12/11/2019, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, số 2 dự án đầu tư xây dựng phần mềm theo dõi thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra kiểm tra; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.
2. Tên và giá gói thầu:
 - Gói thầu số 1: Xây dựng phần mềm; giá gói thầu: 434.559.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tư triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn đồng);
 - Gói thầu số 2: Giám sát cài đặt phần mềm; giá gói thầu: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng);
- Giá các gói thầu xác lập theo Quyết định số 61/QĐ-STTTT ngày 10/10/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước năm 2019.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2019.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 40% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. /s

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Nhung