

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4300 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 16, dự án nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 930/KH-ĐTĐG ngày 29/11/2019, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16, dự án đầu tư xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:


1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.
2. Tên và giá gói thầu:
 - Gói thầu số 16: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt xung quanh hồ điều hòa phường Thị Cầu; giá gói thầu: 3.084.979.000 đồng (Ba tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, chín trăm bảy chín nghìn đồng);
 - Gói thầu số 16a: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 16; giá gói thầu: 3.186.000 đồng (Ba triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn đồng);
 - Gói thầu số 16b: Thí nghiệm nén tĩnh cọc gói thầu số 16; giá gói thầu: 42.259.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng).
- Giá các gói thầu xác lập theo Quyết định số 317/QĐ-SXD ngày 19/11/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng, số 426/QĐ-DA ngày 23/11/2019 của Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.
3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 16: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 16: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2019.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Gói thầu số 16: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 - Gói thầu số 16a: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 - Gói thầu số 16b: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá

trị dự toán gói thầu xây lắp, 1,0% giá trị dự toán gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị và 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường