

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 408 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

V/v điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 2, dự án ĐTXD công trình Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới số 2 Bắc Ninh

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tại tờ trình số 168/TTr-ĐK ngày 06/12/2019; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 89/KH-ĐTĐG ngày 20/01/2020 về việc bổ sung giá hợp đồng gói thầu số 2, công trình Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới số 2 Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 2, dự án đầu tư xây dựng công trình Chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới số 2 Bắc Ninh, đảm bảo không tăng tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán gói thầu số 2 nêu trên đảm bảo đúng thực tế thi công và các quy định của pháp luật.

3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP;

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành