

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2196 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa môn nghệ thuật dân gian truyền thống Múa rối nước làng Đồng Ngur, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành.

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 809/SVHTTDL-KHTC ngày 25/6/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa môn nghệ thuật dân gian truyền thống Múa rối nước làng Đồng Ngur, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa môn nghệ thuật dân gian truyền thống Múa rối nước làng Đồng Ngur, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành đến hết tháng 12 năm 2020; việc gia hạn thời gian thực hiện dự án không làm tăng chi phí xây dựng công trình và tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính theo chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật./.

*Nơi nhận*

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Phong*  
**Nguyễn Văn Phong**