

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2200/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án
ĐT XD đường TL.286 cải tuyến mới từ
phường Vạn An đến phường Phong
Khê, thành phố Bắc Ninh (BT)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- Công ty Việt Đức (TNHH).

Xét đề nghị của Công ty Việt Đức TNHH tại Văn bản số 228/CV-VĐ ngày 10/6/2020 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐT XD đường TL.286 cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT),

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét đề nghị tại Văn bản trên (sao gửi kèm); tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN.XDCB, KT.TH; CVP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Hữu Hùng