

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3364/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu, Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.277 đoạn từ Phù Đổng đến QL.1A (địa phận xã Phù Chân, thị xã Từ Sơn)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- UBND thị xã Từ Sơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1434/KH-ĐTĐG ngày 16/9/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 3 và số 6 – Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.277 đoạn từ Phù Đổng đến QL.1A (địa phận xã Phù Chân, thị xã Từ Sơn),

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu số 3, số 6, Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.277 đoạn từ Phù Đổng đến QL.1A (địa phận xã Phù Chân, thị xã Từ Sơn) đến hết 31/12/2020. Việc gia hạn không làm tăng giá trị xây lắp được duyệt tại các văn bản Số 2158/UBND-XDCB ngày 20/6/2019; Số 307/UBND-XDCB ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đơn giá, giá gói thầu thực hiện theo hợp đồng đã ký kết./.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

Nơi nhận ✓

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải