

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4061 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình và dự án hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Trung tâm y tế huyện Gia Bình;
- Trung tâm y tế huyện Thuận Thành.

Xét đề nghị của Trung tâm y tế huyện Gia Bình tại Công văn số 422/TTr-TTYTGB ngày 04/11/2020 và của Trung tâm y tế huyện Thuận Thành tại Công văn số 689/TTr-TTYTTT ngày 04/11/2020, về việc gia hạn thời gian thực hiện các dự án hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình và bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình và dự án hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, đến hết tháng 03 năm 2021. Việc gia hạn thời gian thực hiện không làm tăng tổng mức đầu tư các dự án đã phê duyệt tại các Quyết định số 432/QĐ-KHĐT ngày 08/11/2028 và số 431/QĐ-KHĐT ngày 08/11/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Hữu Hùng