

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **40** /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày **09** tháng **01** năm **2017**

V/v gia hạn thời gian thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nút giao cầu vượt Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh tại công văn số 03/CTMT-KHTV ngày 03/01/2017, về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nút giao cầu vượt Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nút giao cầu vượt Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, đến hết tháng 4 năm 2017.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC, KTTT, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường