

CM?

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
gói thầu số 26, dự án ĐTXD bệnh viện
Đa khoa huyện Yên Phong.

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế;
- Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 21/KH-KGVX ngày 06/01/2017, về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 26 (trang thiết bị y tế cấp thiết), dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành gói thầu số 26 (trang thiết bị y tế cấp thiết), dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, đến hết ngày 24/01/2017; đơn giá thực hiện theo hợp đồng đã ký.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường