

Số: 121 /BC-KTXH

Lương Tài, ngày 16 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024;
Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2025
(Trình kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện khoá XX)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025. Sau khi nghiên cứu báo cáo của UBND huyện và làm việc với cơ quan chuyên môn, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024

Qua nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành kế hoạch và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đã được bố trí trong dự toán; tiếp tục chỉ đạo các phòng ban liên quan, chủ đầu tư rà soát giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2024 trên địa bàn huyện đã thực hiện khởi công mới 06 dự án. Trong đó, 02 công trình do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 49,027 tỷ đồng; 04 công trình do xã làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 23,245 tỷ đồng. Kết quả, giải ngân vốn ngân sách huyện đạt 60,62% kế hoạch vốn; giải ngân vốn hạ tầng nông thôn (ngân sách xã quản lý) đạt 85,03 % kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Xã hội đồng tình với việc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong báo cáo đã nêu: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến các dự án đầu tư QSD đất chậm được triển khai; công tác tổ chức thực hiện của chủ đầu tư thiếu quyết liệt; công tác chuẩn bị thủ tục dự án mới còn chậm; sự biến động tăng giá nguyên vật liệu xây dựng dẫn đến việc phải điều chỉnh dự toán; tiến độ giải ngân không đảm bảo quy định do nhiều hợp đồng xây dựng ký kết theo hình thức



đơn giá cố định hoặc hợp đồng trọn gói nên các nhà thầu thi công cầm chừng, tiến độ thi công bị kéo dài; giải ngân vốn ngân sách tỉnh quản lý đạt tỷ lệ thấp (đạt 26,58% kế hoạch vốn).

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư phối hợp các cơ quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt; có giải pháp, chế tài cụ thể để công tác giải ngân đạt kết quả cao, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

2. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2025

2.1. Nguyên tắc phân bổ

UBND huyện trình nguyên tắc phân bổ đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và các văn bản có tính pháp lý liên quan. Vì vậy, Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với các tiêu chí lập kế hoạch đầu tư công năm 2025 của UBND huyện.

2.2. Phương án phân bổ

Dự kiến tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là 1.001,693 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh quản lý 180,442 tỷ đồng; Vốn ngân sách huyện quản lý 471,313 tỷ đồng; Vốn ngân sách xã quản lý 349,938 tỷ đồng.

Nguồn và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho dự án cấp huyện quản lý và bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã: 310,010 tỷ đồng, trong đó:

- Phân bổ từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung: 33,700 tỷ đồng.
- + Phân bổ dự án cấp huyện quản lý: 26,685 tỷ đồng.
- + Phân bổ cho dự án hạ tầng nông thôn cấp xã quản lý: 7,015 tỷ đồng.
- Phân bổ từ nguồn bổ sung mục tiêu: 223,000 tỷ đồng
- + Phân bổ dự án cấp huyện quản lý: 90,000 tỷ đồng.
- + Phân bổ từ nguồn bổ sung mục tiêu cho dự án hạ tầng nông thôn cấp xã quản lý: 133,000 tỷ đồng.
- Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất cho dự án cấp huyện quản lý và dự án hạ tầng nông thôn cấp xã quản lý: 37,600 tỷ đồng.
- Phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi cho dự án cấp huyện quản lý và dự án hạ tầng nông thôn cấp xã quản lý: 15,710 tỷ đồng.

Thông qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy, UBND huyện đã bám sát thực tế nhu cầu và các mục tiêu phát triển của huyện cũng như bám sát nguyên tắc và đảm bảo thứ tự ưu tiên khi bố trí vốn cho các dự án; việc phân bổ vốn chi đầu tư phát triển cơ bản chấp hành đúng nguyên tắc đã nêu trong các Chỉ thị của Chính phủ và của Tỉnh ủy.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của UBND huyện. Đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế huy động nguồn lực theo hướng đa dạng hoá các nguồn vốn; huy động tối đa nguồn lực của địa phương để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch và duy trì các tiêu chí nông thôn mới các xã còn lại.

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các dự án đấu giá đất để tạo vốn chi công tác chuẩn bị đầu tư, chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã triển khai; rà soát các nguồn vốn đã phân bổ và các nguồn lực tài chính khác để điều chỉnh kịp thời, hiệu quả vốn đầu tư theo hướng tập trung cao cho các công trình có thể hoàn thành đưa vào sử dụng.

3. Về các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với đề nghị của UBND huyện trình HĐND huyện, nhằm tạo điều kiện nâng cao tính chủ động trong điều hành và bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện (b/c);
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hà

