

Số: 1292/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án
Cứng hoá kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B (Phụ lục 12);

Căn cứ Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cứng hóa kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống;

Căn cứ Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của HĐND tỉnh về phương án điều chuyển, thu hồi, bổ sung và kéo dài thời gian bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn ngân sách địa phương);

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 327/BC-KHĐT.ĐTĐG ngày 18/10/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, phi tư vấn dự án Cứng hoá kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói của dự án Cứng hoá kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện

hành; thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Báo cáo thẩm định số 327/BC-KHĐT.ĐTG ngày 18/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *Mds*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



Lê Xuân Lợi

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Cứng hóa kênh tiêu Đồng Khởi thuộc HTTN Nam Đổng

(Kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Thi công các hạng mục điều chỉnh, bổ sung của dự án	14.918.270	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, LCNT qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Tháng 10 năm 2024	Trọn gói	50 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 09: Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành	379.327	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	15 ngày	Tháng 10 năm 2024	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		

