

Số: 1783/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thành phố Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 (Phụ lục số 36); số 359/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ);

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1817/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; số 1639/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ);

Xét Báo cáo thẩm định số 423/BC-KHĐT.ĐTG ngày 23/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thành phố Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông tại Tờ trình số 2565/TTr-QLDA ngày 10/12/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thành phố Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thành phố Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 423/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 23/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN, XDCB, KT.TH.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thành phố Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ)

(Kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh	Gói thầu số 13: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (đoạn từ Km1+400, 74 – Km2+251, 24)	Thi công xây dựng, thí nghiệm cọc khoan nhồi và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (đoạn từ Km1+400, 74 – Km2+251, 24)	144.529.025.000 đồng (Trong đó: + Chi phí xây dựng: 136.671.366.000 đồng; + Chi phí thí nghiệm cọc khoan nhồi: 467.173.000 đồng; + Chi phí đảm bảo ATGT: 508.152.000 đồng; - Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 6.882.334.000 đồng)	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 90 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	10 Tháng	Không có	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự	Gói thầu số 13a: Tư vấn lập hồ	Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu,	81.853.000 đồng	Vốn đầu tư công ngân	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2024 đến	Trọn gói	60 ngày (Trong đó: 15	Không có	Không áp dụng

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
	án xây dựng giao thông Bắc Ninh	sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu	đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 13		sách tính trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020,				tháng 02/2025		ngày lập HSMT; 45 ngày đánh giá HSDT)		
3		Gói thầu số 13b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 13	Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 13	120.000.000 đồng	giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Trọn gói	20 ngày (10 ngày đối với từng nội dung công việc)	Không có	Không áp dụng
4		Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 13	Tư vấn giám sát cho gói thầu số 13	2.196.308.000 đồng		Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 90 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Trọn gói	10 Tháng (Theo thời gian thi công của gói thầu số 13)	Không có	Không áp dụng

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh	Gói thầu số 14a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 14	Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 14	12.485.000 đồng	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Trọn gói	60 ngày (Trong đó: 15 ngày lập HSMT; 45 ngày đánh giá HSDT)	Không có	Không áp dụng
6		Gói thầu số 14b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 14	Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 14	5.156.000 đồng		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Trọn gói	20 ngày (10 ngày đối với từng nội dung công việc)	Không có	Không áp dụng
7		Gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 13	Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 13	701.689.000 đồng		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm	Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm	Không có	Không áp dụng



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8		Gói thầu số 16: Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư	Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư	937.269.000 đồng		Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 90 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Trọn gói	60 ngày kể từ khi dự án hoàn thành	Không có	Không áp dụng
9	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh	Gói thầu số 16a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 16	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 16	11.890.000 đồng	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Trọn gói	60 ngày (Trong đó: 15 ngày lập HSMT; 45 ngày đánh giá HSĐT)	Không có	Không áp dụng
10		Gói thầu số 16a: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 16	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 16	5.000.000 đồng		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2024 đến tháng 02/2025	Trọn gói	20 ngày (10 ngày đối với từng nội dung công việc)	Không có	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				148.600.675.000 đồng									