

Số: 28/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực Lỗ Sâu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021- 2025 (lần 03);

Căn cứ Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021; số 488/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc phân bổ bốn chuẩn bị đầu tư năm 2020; Số 1128/QĐ-UBND ngày 20/8/2020; số 698/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực Lỗ Sâu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 52/TTr-CCKL ngày 04/02/2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 41/BC-



KHĐT.ĐTGT ngày 13/02/2025 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực Lỗ Sâu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực Lỗ Sâu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 41/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 13/02/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *MD*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Quản Lợi

Lê Xuân Lợi

Phụ lục
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: một số gói thầu dự án Hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
tại khu vực Lỗ Sâu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu ⁽³⁾		Giá gói thầu ⁽⁴⁾	Nguồn vốn ⁽⁵⁾	Hình thức lựa chọn nhà thầu ⁽⁶⁾	Phương thức lựa chọn nhà thầu ⁽⁷⁾	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu ⁽⁸⁾	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu ⁽⁹⁾	Loại hợp đồng ⁽¹⁰⁾	Thời gian thực hiện gói thầu ⁽¹¹⁾	Tùy chọn mua thêm ⁽¹²⁾	Giám sát hoạt động
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh	Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện công việc khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT	1.458.606.000	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Quý I/2025	Hỗn hợp (Khảo sát địa hình, địa chất áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định; lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán áp dụng hợp đồng trọn gói)	90 ngày	Không	Không áp dụng
2		Gói thầu số 5: tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án	745.368.523		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	Không	Không áp dụng
3		Gói thầu số 6: Trích đo bản đồ địa chính	Thực hiện công việc trích đo bản đồ địa chính	300.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Tối đa 05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không áp dụng	

4	Gói thầu số 7: Giám sát khảo sát	Thực hiện công việc giám sát khảo sát	32.392.000	Chi định thầu rút gọn	Tối đa 05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu khảo sát	Không	Không áp dụng
5	Gói thầu số 8: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Thực hiện công việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	83.105.939	Chi định thầu rút gọn	Tối đa 05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không áp dụng
6	Gói thầu số 9: tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho gói thầu số 4,5	Thực hiện công việc tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho gói thầu số 4,5	16.755.775	Chi định thầu rút gọn	Tối đa 05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày đối với từng nội dung công việc	Không	Không áp dụng
7	Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu số 4, 5	Thực hiện công việc thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu số 4, 5	15.000.000	Chi định thầu rút gọn	Tối đa 05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày đối với từng nội dung công việc	Không	Không áp dụng
8	Gói thầu số 11: Rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện công việc rà phá bom mìn vật nổ	200.000.000	Chi định thầu rút gọn	Tối đa 05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu			2.851.228.237							