

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung Dự án ĐTXD
lưới điện dân sinh khu phố Trịnh Tháp,
Phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn

Kính gửi:

- Các sở: Công Thương, Xây dựng;
- UBND thị xã Từ Sơn;
- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 988/SCT-QLNL ngày 05/10/2021 về việc điều chỉnh thiết kế, dự án ĐTXD lưới điện dân sinh khu phố Trịnh Tháp, Phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn; Biên bản làm việc hiện trường ngày 20/9/2021 giữa Chủ đầu tư, Công ty tư vấn H.A.C và UBND phường Châu Khê,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương:

- Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc, Dự án ĐTXD lưới điện dân sinh khu phố Trịnh Tháp, Phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 988/SCT-QLNL ngày 05/10/2021 (sao gửi kèm); khối lượng phát sinh được bổ sung vào gói thầu số 3.

- Gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3 đến 31/12/2021.

Việc điều chỉnh, bổ sung, gia hạn gói thầu không làm tăng tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đơn giá, giá gói thầu thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

2. Giao các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải