

Số: 266 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, bổ sung chi phí bảo vệ,  
phát triển đất trồng lúa và gia hạn thời gian thực hiện dự án  
Trường Tiểu học Thị trấn Hồ số 01, huyện Thuận Thành

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng và số 13/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/07/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 11 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1911/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình Trường Tiểu học Thị trấn Hồ số 01, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; số 1731/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án;

Căn cứ các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1948/UBND-TNMT ngày 10/6/2020 về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; số 3592/UBND-XDCB ngày 04/11/2021 về việc thực hiện các dự án ĐTXD do cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án. Văn bản số 1350/STC-QLNS ngày 02/11/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa;

Theo đề nghị của: UBND thị trấn Hồ tại văn bản số 426<sup>a</sup>/UBND-VX ngày 15/12/2022; Sở Xây dựng tại văn bản số 37/SXD-QLXD ngày 09/01/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh cơ cấu, gia hạn thời gian thực hiện dự án.

1. Điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư và bổ sung chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào chi phí đền bù giải phóng mặt bằng với giá trị 552.009.500 đồng (chi tiết theo văn bản số 37/SXD-QLXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng).

2. Gia hạn thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 "Đến hết năm 2022" để thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị và đồ dùng học tập. Thời gian gia hạn: Đến hết tháng 6/2023, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định gia hạn.

Việc điều chỉnh cơ cấu, gia hạn thời gian thực hiện dự án không làm tăng tổng mức đầu tư được phê duyệt. Các nội dung khác của dự án thực hiện theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 và Quyết định điều chỉnh số 1731/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục; đơn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Thuận Thành, UBND thị trấn Hồ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *gcm*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu : VT, XDCB, CVP.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Đào Quang Khải*  
Đào Quang Khải