

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4274/UBND-NN

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
nhiệm vụ lập quy trình vận  
hành các CTTL và bảo trì kết  
cấu hạ tầng thủy lợi thủy lợi.

Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2048/SNN-CCTL ngày 30/10/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ lập quy trình vận hành và bảo trì do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống làm chủ đầu tư.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ Lập quy trình vận hành các công trình thủy lợi thuộc hệ thống công trình thủy lợi Nam Đuống và Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống làm chủ đầu tư đến hết ngày 30/3/2025.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật. /h

Nơi nhận: *md*

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Lê Xuân Lợi*  
Lê Xuân Lợi