

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

Số: 1374/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại báo cáo thẩm tra quyết toán số 154/BC-STC ngày 04/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành:

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.280 đoạn An Quang - Đông Bình (lý trình Km6+700 – Km11+244), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
- + Xây lắp, chi khác, một phần đền bù GPMB.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 224.878.930.000 đồng.
- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công: 3/2016 - Hoàn thành: 12/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	210.437.810.034	179.637.185.000
- GPMB	102.000.000.000	99.593.580.000
- Xây lắp	95.707.742.000	75.576.450.000
- QLDA	1.321.831.301	1.001.665.000
- Tư vấn	6.825.041.122	2.662.110.000
- Chi phí khác	4.583.195.611	803.380.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu hồi nộp NSN N
Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác	179.637.185.000	168.885.688.300	10.751.496.700	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			179.637.185.000	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			179.637.185.000	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác	179.637.185.000	

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 26/8/2024 là:

2.1 Nợ phải thu:	10.751.496.700 đ
- Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác	10.751.496.700 đ
2.2 Nợ phải trả:	10.751.496.700 đ
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông 2	1.578.159.000 đ
- Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á	4.536.756.000 đ
- Công ty TNHH Đăng Mạnh (nay là: Công ty TNHH xây dựng 368 Bắc Ninh)	1.459.989.000 đ
- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thành Đạt	959.437.000 đ
- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh (Chi phí Khảo sát, lập dự án ĐTXD và Chi phí Khảo thiết kế, lập TKBVTC và dự toán)	89.997.000 đ
- Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành Sen	100.028.000 đ
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long	74.365.000 đ
- Công ty TNHH thiết bị điện Bắc Ninh	579.052.000 đ
- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ĐT.280 huyện Gia Bình (Di dời tuyến cáp viễn thông để phục vụ công tác GPMB)	52.883.700 đ
- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh	1.120.796.000 đ
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh	22.487.000 đ
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Bình (Thẩm tra quyết toán chi phí GPMB)	97.746.000 đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	79.801.000 đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh	179.637.185.000	

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận Tải; Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng