

Số: 1378/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
một số gói thầu xây lắp, thiết bị (mới 100%), tư vấn và phi tư vấn (từ số 5 đến
số 8) thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: số 273/NQ-HĐND ngày 17/7/2020; số 298/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 154/NQ-HĐND ngày 27/10/2022; số 223/NQ-HĐND ngày 05/10/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 03, 04);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1501/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; số 2097/QĐ-UBND ngày 25/10/2023; số 1132/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 351/BC-KHĐT.ĐTG ngày 01/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp, thiết bị (mới 100%), tư vấn và phi tư vấn (từ số 5 đến số 8) thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh;

wp



Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh tại Tờ trình số 43/TTr-QLDA ngày 30/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp, thiết bị (mới 100%), tư vấn và phi tư vấn (từ số 5 đến số 8) thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 351/BC-KHĐT.ĐT.G.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XD CB;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Đào Quang Khải

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
MỘT SỐ GÓI THẦU XÂY LẬP, THIẾT BỊ (MỚI 100%), TƯ VẤN VÀ PHI TƯ VẤN (TỪ SỐ 5 ĐẾN SỐ 8) THUỘC
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính của giá gói thầu: Đồng.

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh	Gói thầu số 05: Thi công xây lắp và thiết bị (mới 100%)	Thi công xây lắp, mua sắm thiết bị (mới 100%) cho dự án	56.117.475.000 trong đó: (Giá trị Xây lắp: 50.187.237.162; Giá thiết bị: 3.420.875.537; Giá trị dự phòng cho phần xây lắp: 2.509.361.858)	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030;	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Tháng 11 năm 2024	Hợp đồng hỗn hợp (Phần xây lắp theo đơn giá điều chỉnh, phần thiết bị trọn gói)	500 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không áp dụng
2	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh	Gói thầu số 05a: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa	107.216:000		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 5 ngày	Tháng 11 năm 2024	Trọn gói	5 ngày thẩm định HSMT, 7	Không áp dụng	Không áp dụng

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05	chọn nhà thầu cho gói thầu số 05								ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu		
3	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh	Gói thầu số 06: Nén tĩnh cọc	Nén tĩnh cọc	130.109.000	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030;	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 12 năm 2024 - Tháng 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không áp dụng
4	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh	Gói thầu số 06a: Thẩm tra đề cương nén tĩnh cọc	Thẩm tra đề cương nén tĩnh cọc	2.200.000	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030;	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 12 năm 2024 - Tháng 1 năm 2025	Trọn gói	10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	Không áp dụng

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5		Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình cho phần xây lắp thuộc gói thầu số 05	Bảo hiểm công trình cho phần xây lắp thuộc gói thầu số 05	40.149.000		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 12 năm 2024 - Tháng 1 năm 2025	Trọn gói	Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm	Không áp dụng	Không áp dụng
6		Gói thầu số 08: Giám sát thi công PCCC	Giám sát thi công PCCC	41.629.000		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 12 năm 2024 - Tháng 1 năm 2025	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 05	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng giá trị: 56.438.778.000 đồng													

