

Số: 1524/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê tả Đuống
(tại xã Minh Đạo) đi TL.287, huyện Tiên Du**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh: số 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và nhóm C trọng điểm (Phụ lục 04); số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê tả Đuống (tại xã Minh Đạo) đi TL.287, huyện Tiên Du;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Căn cứ các Quyết định: số 1745/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; số 74/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du tại Tờ trình số 296/TTr-QLDA ngày 28/10/2024, của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số 2853/BC-SGTVT ngày 14/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê tả Đuống (tại xã Minh Đạo) đi TL.287, huyện Tiên Du với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022, tiếp đến hết năm 2025, để phù hợp với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 11/10/2024.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các quyết định: số 1745/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; số 74/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.///

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Tiên Du;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN. XDCB, KT.TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng