

Số: 218 /TB-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại cuộc họp xem xét, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295B (QL1A cũ), đoạn từ đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh đến phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn-Lý trình: Km 142+650 – Km153+873 theo hình thức hợp đồng BT

Ngày 23/12/2024, đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295B (QL1A cũ), đoạn từ đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh đến phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn - Lý trình: Km 142+650 - Km153+873 theo hình thức hợp đồng BT. Cùng dự có các đồng chí là Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND: thành phố Từ Sơn, huyện Tiên Du, các cơ quan chuyên môn của địa phương; Đại diện công ty TNHH xây dựng đường 295B (nhà đầu tư thực hiện dự án).

Sau khi nghe nhà đầu tư, UBND: thành phố Từ Sơn, huyện Tiên Du báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Ngô Tân Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung theo các Thông báo kết luận: số 745-KL/TU ngày 21/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các số: 11/TB-UBND ngày 09/2/2023, 121/TB-UBND ngày 31/10/2023, 119/TB-UBND ngày 20/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao UBND huyện Tiên Du rà soát, tổng hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ nguồn gốc đất, các văn bản pháp lý liên quan của các hộ dân còn vướng mắc, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; văn bản hướng dẫn **trước ngày 31/12/2024**.

3. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3033/SXD-ĐT&HT ngày 29/11/2024 (có biên bản cuộc họp ngày 27/11/2024 kèm theo) và ý kiến thống nhất của các Sở, ngành tại cuộc họp.

Đồng ý chủ trương UBND thành phố Từ Sơn sử dụng nguồn vốn ngân sách của UBND thành phố Từ Sơn để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường tỉnh 295B được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 14/12/2015.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn UBND thành phố

Từ Sơn triển khai đầy đủ quy trình, thủ tục phê duyệt điều chỉnh quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 (nguồn vốn và các nội dung khác có liên quan ...) và thanh quyết toán chi phí thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; văn bản hướng dẫn **trước ngày 31/12/2024**.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Ngô Tân Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Thành ủy, UBND thành phố Từ Sơn;
- Huyện ủy, UBND huyện Tiên Du;
- Công ty TNHH xây dựng đường 295B;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc Tú