

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4749~~ /UBND-NN

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện các công trình thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024.

Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2030/SNN-CCTL ngày 30/10/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện các công trình thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện các công trình thuộc Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Nam Đuống đến hết ngày 31/7/2025.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: *ML*

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Lợi
Lê Xuân Lợi