

Số: 1649/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật**  
**Khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 281/NQ-HĐND ngày 17/7/2020, số 365/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1791/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, số 957/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 298/BCTĐ-SXD ngày 02/12/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án quy định tại khoản 11, Điều 1, Quyết định số 1791/QĐ-UBND từ “Năm 2021-2024” thành “Năm 2021-2024, tiếp đến năm 2025”;

2. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 1791/QĐ-UBND và số 957/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.


**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành;

2. UBND thành phố Bắc Ninh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng phần còn lại và sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để hoàn thành dự án theo tiến độ;

3. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ, giám sát, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / 

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB, KTTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đào Quang Khải**