

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng gói thầu số 5, thuộc dự án ĐTXD
hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm thể dục
thể thao tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Sở Xây dựng.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 483/BĐT-ĐT ngày 10/12/2024 của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 5, thuộc dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 5, thuộc Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17/12/2024./.

(Gửi kèm Công văn số 483/BĐT-ĐT)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC;
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- BQL KVPTĐT;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Huy Phương