

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4972/UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 9 và gói thầu số 12 thuộc dự án ĐTXD đường vào Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh)

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 493/BĐT-ĐT ngày 16/12/2024 của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 9 và gói thầu số 12 thuộc dự án ĐTXD đường vào Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tại Văn bản nêu trên; tham mưu UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo trước ngày 25/12/2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Vũ Huy Phương