

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1803/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 128/NQ-HĐND ngày 15/6/2022; số 286/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 124/NQ-HĐND ngày 30/3/2022; số 314/NQ-HĐND ngày 31/7/2024 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 01, lần 05);

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 431/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 30/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao;



Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tại Tờ trình số 26/TTr-CĐCN ngày 27/12/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 431/BC-KHĐT.ĐTГ ngày 30/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /

Nơi nhận: *ML*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDGB;
- Lưu: VT.



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

*Qua lo*  
Lê Xuân Lợi

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**GÓI THẦU TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO**

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Đơn vị tính: đồng.

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh	Gói thầu số 04: Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá trang thiết bị	288.409.000	Ngân sách trung ương 70 tỷ đồng (vốn trung hạn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21/9/2022; Kế hoạch vốn năm dự kiến bố trí đủ trong năm 2025, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn NSTW, giai đoạn 2021-2025); Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025: Phần còn lại.	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Tháng 01 năm 2025	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không có	Không áp dụng
<b>Tổng giá trị: 288.409.000 đồng</b>													

