

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 213/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ
K21+600÷K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;



Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K21+600÷K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 167/SNN-QLXD ngày 24/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K21+600÷K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh dự án

Điều chỉnh nội dung dự án để phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt điều chỉnh và phù hợp với thực tế.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K21+600÷K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.
- Nhóm dự án, loại và cấp công trình:
 - + Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
 - + Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, công trình đê điều.
 - + Cấp công trình: Cấp III.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021÷2023.
- Tổng mức đầu tư: 48.000.000.000 (Bốn mươi tám tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh (nguồn vốn giai đoạn 2021÷2025) và các nguồn vốn khác (nếu có).

2.2. Nội dung điều chỉnh

a. Điều chỉnh tên dự án:

Điều chỉnh từ: “Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K21+600÷K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành”.

Thành: “Xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K21+600÷K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành”.

b. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Điều chỉnh từ: “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023”.

Thành:

“Thời gian thực hiện dự án:

+ Năm 2021-2023: Chuẩn bị đầu tư.

+ Năm 2024-2026: Thực hiện dự án.”

c. Điều chỉnh tim tuyến kè và giải pháp thiết kế chân kè: Thả đá rời tạo thành lãng thể chống xói sâu dưới chân kè và giữ ổn định khối tựa chân kè đoạn từ K0÷K0+326 và K0+616÷K0+939; Đỉnh chân kè, đoạn từ K0+939÷K1+76, chân kè xếp một hàng rọ đá kích thước (2x1x1)m) và điều chỉnh tổng mức đầu tư theo chế độ chính sách tại thời điểm thẩm định.

3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: Tổng mức đầu tư xây dựng: **48.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng*).

Trong đó:

TT	Khoản mục chi phí	Kinh phí (đồng)
1	Chi phí giải phóng mặt bằng	1.144.153.000
2	Chi phí xây dựng	39.874.422.000
3	Chi phí quản lý dự án	1.037.552.000
4	Chi phí tư vấn	3.214.868.000
5	Chi phí khác	806.237.000
6	Chi phí dự phòng	1.922.768.000
Tổng cộng		48.000.000.000

4. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K21+600÷K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành và Báo cáo thẩm định số 167/SNN-QLXD ngày 24/01/2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: M&D

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

 *Quang*

Lê Xuân Lợi