

Số: /TB-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh về: (1) Kiểm điểm tiến độ và giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị mới Long Trì, phường Tân An; (2) Giải quyết vướng mắc tại dự án phía Nam KĐT số 22, thuộc phân khu 2, thành phố Bắc Giang

Ngày 14/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh tổ chức Hội nghị về: (1) Kiểm điểm tiến độ và giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị mới Long Trì, phường Tân An; (2) Giải quyết vướng mắc tại dự án phía Nam KĐT số 22, thuộc phân khu 2, thành phố Bắc Giang. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Bắc Giang; UBND phường Tân An, UBND phường Tân Tiến; Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng TM Trang Anh. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh kết luận như sau:

1. Kiểm điểm tiến độ và giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị mới Long Trì, phường Tân An

- Giao Chủ tịch UBND phường Tân An chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng TM Trang Anh tập trung giải quyết dứt điểm đề nghị của 01 hộ gia đình còn vướng mắc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/11/2025.

- UBND phường Tân An chủ động tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Công an đối với phần diện tích đất của Đồn Công an Tân Dân để mở rộng đường tỉnh 293 theo quy định mới tại Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ; văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/11/2025.

2. Giải quyết vướng mắc tại dự án phía Nam KĐT số 22, thuộc phân khu 2, thành phố Bắc Giang

- Đồng ý điều chỉnh, bổ sung ranh giới tuyến đường có mặt cắt 27m tiếp giáp với các phân lô (LK-1; LK-3; LK-11; LK-14; LK-19; LK-20; LK-29; LK-32) vào phạm vi, ranh giới của dự án phía Nam, Khu đô thị số 22, thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang: Chiều dài khoảng 388m, tổng diện tích bổ sung khoảng 1,07ha.

- Giao Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến rà soát lại toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, tổng hợp các vướng mắc (nếu có); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh để các Sở, cơ quan, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh PVT;
- Công an tỉnh; Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND phường Bắc Giang; UBND phường Tân An, UBND phường Tân Tiến;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng TM Trang Anh (*giao Sở Xây dựng gửi*);
- VP UBND tỉnh: LĐVP, THĐT, KTN;
- Lưu: VT, XD.Trung.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trung Trực