

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung các xã Tam Hiệp và Tân Hiệp, huyện Yên Thế

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 71/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 269/BC-STC ngày 28/10/2025.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung các xã Tam Hiệp và Tân Hiệp, huyện Yên Thế với nội dung sau:

### 1. Lý do điều chỉnh

Theo Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Công văn số 220/UBND-XD ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến 30/9/2021. Đến nay thời gian thực hiện dự án đã hết, tuy nhiên dự án chưa thực hiện các thủ tục bàn giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán.

**2. Nội dung điều chỉnh:** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết 31/3/2026.

**3. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Hợp đồng dự án.

**Điều 2.** UBND xã Yên Thế, Liên danh Công ty cổ phần xây lắp công trình và đầu tư phát triển Nam Sơn và Công ty cổ phần cấp nước Phúc Hưng Hải Dương, Công ty TNHH nước và môi trường Bắc Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Thuế Bắc Ninh; UBND xã Yên Thế; Liên danh Công ty cổ phần xây lắp công trình và đầu tư phát triển Nam Sơn và Công ty cổ phần cấp nước Phúc Hưng Hải Dương và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: LĐVP(Ô.Luẩn);
- Lưu: VT, KTN<sub>(Nam)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Lợi**