

Số: /TTr - UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh,

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật đất đai số 31/2024/QH15; Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 ngày 20/11/2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTXD đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quy chế số 01-QC/TU ngày 01/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tại Tờ trình số 02/TTr-DD&ĐT2 ngày 15/7/2025 V/v phê duyệt điều

chính chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, trình Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, QUY MÔ ĐIỀU CHỈNH

1. Mục tiêu điều chỉnh

Hoàn thiện tuyến đường Lý Anh Tông theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo sự kết nối đồng bộ, xuyên suốt các khu đô thị mới phía Tây Bắc, Tuyến đường H, Tuyến đường Lý Anh Tông, Nút giao Tây Nam và kết nối với vùng thủ đô thông qua cửa ngõ phía nam thành phố Bắc Ninh.

2. Quy mô đầu tư điều chỉnh

Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H) chiều dài khoảng 955m, với quy mô mặt cắt 53,0m, cụ thể:

* Về quy mô mặt cắt ngang

Điều chỉnh Quy mô mặt cắt ngang từ: “Trong giai đoạn này đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị (Mặt cắt ngang nền đường rộng $B_{nền}=22,5m$; Mặt đường rộng $B_{mặt}=10,5m$; Hè đường rộng $B_{hè}=2x6m$)”

Thành “Đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị (Mặt cắt ngang nền đường rộng $B_{nền}=53,0m$. Trong đó:

- Đoạn tuyến từ Km0+400 đến Km0+955, dài khoảng 555m, quy mô mặt cắt ngang mặt đường rộng $B_{mặt}=2x14m$; dải phân cách $B_{dpc}=5m$; Hè đường rộng $B_{hè}=2x10m$.

- Đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km0+400, dài khoảng 400m, quy mô mặt cắt ngang mặt đường tuyến chính rộng 22,5m, đường gom mỗi bên rộng 7,5m; Phân cách giữa tuyến chính và đường gom bằng dải phân cách cứng rộng 3,0m. Hè đường mỗi bên rộng 4,75m.

* Bổ sung hầm chui bằng BTCT hai bên cầu đường sắt; mỗi bên có kích thước $BxH=9x3,5m$, mặt cắt ngang đường $2x3,5m$, hè đường 2,0m.

- Điều chỉnh hạng mục công trình phù hợp với quy mô, mặt cắt sau điều chỉnh.

* Điều chỉnh, bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng: Cập nhật chi phí giải phóng mặt bằng theo mặt cắt ngang điều chỉnh (từ 22,5 lên 53,0m).

* Điều chỉnh tổng mức đầu tư

- Dự kiến tổng mức đầu tư: **429.683.805.000** đồng (Bốn trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu tám trăm linh lăm nghìn đồng chẵn).

* Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư

Từ: “Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 84 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại”.

Thành: “Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 50 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2021-2025: 29 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2026-2030: Phần còn lại”.

* Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Từ: “ Năm 2022÷2025”.

Thành: “ Năm 2022÷2026”.

* Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 và số 364/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Tờ trình, Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.

- Các tài liệu khác: các văn bản pháp lý kèm theo.

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh với các nội dung chính như trên.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN, TH-ĐT;
- Lưu VT, KTN_{Tung}.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Huy Phương

