

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư phục vụ công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà B4 làm khoa Huyết học lâm sàng

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 sửa đổi ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh: Số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 6920/QĐ-BVĐKBN2 ngày 05/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 7450/QĐ-BVĐKBN2 ngày 25/09/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn

*giai đoạn chuẩn bị đầu tư phục vụ công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà B4 làm khoa Huyết học lâm sàng;*

Theo đề nghị của Tổ Xây dựng dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại tờ trình số 02/TTr ngày 24/10/2025 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư phục vụ công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà B4 làm khoa Huyết học lâm sàng

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư phục vụ công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà B4 làm khoa Huyết học lâm sàng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) tổ trưởng tổ Xây dựng dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Phòng Tài chính kế toán, Phòng hành chính quản trị và các khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Giám đốc SYT tỉnh Bắc Ninh (b/c);
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Hạ Bá Chân**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà B4 làm khoa Huyết học lâm sàng thuộc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.**

*(Kèm theo Quyết định số 8381/QĐ-BVĐKBN2 ngày 27/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)*

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	Gói thầu số 01: Tư vấn Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	434.764.615	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2025	Trọn gói	Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành quyết toán xây dựng công trình	Không áp dụng
2	Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	Gói thầu số 02: Tư vấn Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình	Tư vấn Khảo sát đánh giá hiện trạng công trình	150.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2025	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
3	Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	Gói thầu số 03: Tư vấn Khảo sát địa chất công trình	Tư vấn Khảo sát địa chất công trình	150.000.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2025	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
4	Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ, thẩm tra	thẩm tra nhiệm vụ, thẩm tra phương án khảo sát	4.400.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV, năm 2025	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng

