

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án Xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chăm thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tân Phát Land tại Tờ trình số 51/TTr-TPL ngày 07/01/2026; Sở Tài chính tại Báo cáo số 51/BC-STC ngày 14/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án Xây dựng các tuyến đường trục Khu dân cư thôn Chăm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển Giao (BT) với nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh

Dự án Xây dựng các tuyến đường trục Khu dân cư thôn Chăm, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển Giao (BT) đã hoàn thành; tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành việc thanh toán cho Nhà đầu tư theo hợp đồng dự án BT đã ký kết. Do đó, cần thiết điều chỉnh thời hạn thực hiện hợp đồng dự án làm cơ sở để các Bên thực hiện thủ tục thanh toán và hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

2. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án: Đến hết 30/9/2026.

Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: số 88/QĐ-UBND ngày 18/01/2018, số 3478/UBND-GT ngày 24/8/2020, số 1652/UBND-KTN ngày 20/4/2021, số 2069/QĐ-UBND ngày 15/10/2021, số 505/QĐ-UBND ngày 5/4/2022, số 3249/QĐ-UBND ngày 16/11/2022, số 1008/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Hợp đồng dự án.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1, Công ty TNHH Tân Phát Land (Nhà đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Thuế tỉnh Bắc Ninh; Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 1; Công ty TNHH Tân Phát Land và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh PVT;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thịnh