

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 183/SNNMT-QLĐTXD ngày 09/01/2026 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 31/12/2026. Trong thời gian gia hạn phải đảm bảo không thay đổi quy mô, không làm tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Giám đốc Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu tiếp tục để dự án không hoàn thành đúng thời gian nêu trên; kéo dài thời gian thi công gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP^{Ô.Luýn};
- Lưu: VT, KTN_{Nam}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lợi