

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến kênh mới
từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại báo cáo thẩm định số 49/BC-SNNMT ngày 28/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh, với nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh dự án

Điều chỉnh dự án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật.

2. Nội dung điều chỉnh dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại điểm 3.5 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cụ thể:

- Từ:

“Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2025”

- Thành:

“Thời gian thực hiện dự án: Đến 30/6/2026”.

3. Các nội dung khác theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: số 1837/QĐ-UBND ngày 22/10/2018; số 916/QĐ-UBND ngày 26/7/2021

và số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 về việc phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh và Báo cáo thẩm định số 49/BC-SNNMT ngày 28/01/2026.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP^{Ô.Luýn};
- Lưu: VT, KTN_{Nam}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Lợi