

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà hội trường đa năng và phần sân,
rãnh thoát nước, tường rào, bảo trì hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hoà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/ NĐ-CP 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 112/BC-STC ngày 26/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà hội trường đa năng và phần sân, rãnh thoát nước, tường rào, bảo trì hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hoà.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh.
- Địa điểm xây dựng: Đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 06/2024 - 01/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	1.986.431.105	1.534.428.597
Chi phí xây dựng	1.622.225.728	1.318.953.000
Chi phí Quản lý dự án	55.901.899	45.538.000
Chi phí tư vấn ĐTXD	191.181.457	169.187.597
Chi phí khác	22.358.102	750.000
Dự phòng	94.763.919	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:		1.986.431.105	1.534.428.597
1	Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công	1.986.431.105	1.534.428.597

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 1.534.428.597đ.

4.1. Giá trị thực tế: 1.534.428.597đ.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0đ.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0đ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	1.534.428.597	
Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công	1.534.428.597	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 08/12/2025:

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đ)
Công nợ phải thu:		0
Công nợ phải trả:		562.560.400
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Cường	Thi công xây lắp	509.546.000
Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng	Chi phí quản lý dự án	15.592.000
Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng	Chi phí giám sát thi công	14.863.000
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VIETTECCON	Chi phí kiểm tra đánh giá hiện trạng và lập Báo cáo KT-KT	21.809.400
Sở Xây dựng	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	250.000
Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	Phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	500.000

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tuân thủ quy định pháp luật trong báo cáo thẩm tra. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, KBNN khu vực VI, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TPKTTH, TH;
- + Lưu: VT, KTTH.Hài.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lợi