

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án Xây dựng mới Trường THCS Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 19/01/2024 của HĐND huyện Sơn Động về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trường THCS Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND huyện Sơn Động về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới trường THCS Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động về việc phê duyệt dự án Xây dựng mới Trường THCS Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi số 71/BC-SXD ngày 06/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng mới Trường THCS Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cụ thể:

1. Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Từ năm 2024 đến hết năm 2026.
2. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian xây dựng hoàn thiện một số hạng mục còn lại theo quyết định phê duyệt dự án được duyệt.
3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư:
 - Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo đúng Quyết định phê duyệt.
 - Triển khai thực hiện dự án tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
 - Tổ chức triển khai hoàn thành các nội dung công việc còn lại của dự án đảm bảo theo kế hoạch; chịu trách nhiệm phối hợp, đôn đốc địa phương, Nhà thầu thi công hoàn thành các nội dung công việc đảm bảo theo mốc thời gian đề xuất; chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.
2. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan:
 - Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, báo cáo UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng Quyết định phê duyệt. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách và các quy định của pháp luật về đầu tư công, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của dự án.
 - Các Sở: Tài chính, Xây dựng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sơn Động và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh PVT;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN, KGVX, THĐT;
- Lưu: VT, KTN_{Tung}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thịnh

