

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Dự án: Duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng tại một số trục đường chính
trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/ NĐ-CP 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 138/BC-STC ngày 30/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành

- Tên dự án: Duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng tại một số trục đường chính trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh (nay là Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc).

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh (nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 12/2024 – Tháng 04/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng dự toán được phê duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng cộng	5.297.633.000	5.215.054.479
Xây dựng	4.753.826.905	4.741.062.021
Quản lý dự án	102.154.458	102.154.458
Tư vấn ĐTXD	366.301.023	342.466.000
Chi phí khác	30.699.780	29.372.000
Dự phòng	44.650.348	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số	5.297.633.000	5.215.054.479
Vốn nhà nước ngoài đầu tư công	5.297.633.000	5.215.054.479

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 5.215.054.479đ.

4.1. Giá trị thực tế: 5.215.054.479.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0đ.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0đ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	5.215.054.479	
Vốn nhà nước ngoài đầu tư công	5.215.054.479	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 24/9/2025:

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đ)
Công nợ phải thu		0
Công nợ phải trả		1.049.972.479
Công ty TNHH đầu tư và thương mại MTV	Thi công xây dựng	768.903.021
Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc	Quản lý dự án	102.154.458
	Lập HSMT tư vấn thiết kế	2.778.000
	Thẩm định HSMT tư vấn thiết kế	1.852.000
	Đánh giá HSDT tư vấn thiết kế	2.778.000
	Thẩm định KQLCNT tư vấn thiết kế	2.778.000
	Lập HSMT gói thi công	8.803.000
	Thẩm định HSMT gói thi công	4.402.000
	Đánh giá HSDT gói thi công	8.803.000
	Thẩm định KQLCNT gói thi công	4.402.000
	Giám sát thi công XD	112.947.000
Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT	29.372.000

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tuân thủ quy định pháp luật trong báo cáo thẩm tra. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, KBNN khu vực VI, Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TPKTTH, TH;
- + Lưu: VT, KTTH.Hài.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải