

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện
các hoạt động lựa chọn Nhà đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Kinh Bắc, Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Kinh Bắc, Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tại Tờ trình số 22/TTr - DD&ĐT2 ngày 26/02/2026 về việc Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Kinh Bắc, Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Kinh Bắc, Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

- Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị Kinh Bắc, Bắc Ninh.
- Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:
 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 - Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Tháng 03 năm 2026

5. Tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư: Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước khu vực VI; Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, THĐT, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hài}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Quang Khải

**BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
CÁC HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2026 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh)*

STT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (theo thực tế)		Số ngày chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Lập hồ sơ mời thầu	15	15				
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	07	22				
3	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	03	25				
4	Mời thầu; phát hành HSMT; chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý HSĐT	45	70				
5	Đánh giá hồ sơ dự thầu	15	85				
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	07	92				
7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	03	95				
8	Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng	05	100				
9	Các hoạt động khác: Sửa đổi, làm rõ HSMT; làm rõ HSĐT... (nếu có)	05	105				