

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tương Giang (khu A),
phường Tương Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 260/BC-STC ngày 13/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tương Giang (khu A), phường Tương Giang.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng thành phố Từ Sơn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Từ Sơn).

- Địa điểm xây dựng: Phường Tương Giang (nay là phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 10/2023 – Tháng 9/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
	Tổng số	59.132.980.000	53.611.920.112
1	Bồi thường GPMB	3.491.636.000	1.389.348.800
2	Xây dựng, thiết bị	47.802.611.768	46.929.037.000
3	Quản lý dự án	1.280.153.943	1.163.776.312
4	Tư vấn	4.040.953.745	3.930.996.000
5	Chi phí khác	258.723.852	198.762.000
6	Dự phòng	2.258.900.692	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	59.132.980.000	53.611.920.112
Vốn NSNN	59.132.980.000	53.611.920.112

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 53.611.920.112đ.

4.1. Giá trị thực tế: 53.611.920.112đ.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 0đ.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0đ.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư của dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	53.611.920.112	
Vốn NSNN	53.611.920.112	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 26/11/2025:

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Số tiền (đ)
	Nợ phải thu:		0
	Nợ phải trả:		5.289.378.812
1	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Trường Hưng	Chi phí xây dựng, thiết bị	1.940.772.500
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tràng An	Chi phí Xây dựng	554.592.000
3	Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Châu FTC	Chi phí xây dựng, thiết bị	302.630.000
4	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng ATP	Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (HĐ số 295/2022/HĐ-TV ngày 22/9/2022)	122.753.000
5	Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng	Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ thiết kế và dự toán KSDH, ĐC	4.224.000
6	Ban quản lý DAXD Từ Sơn	Chi phí QLDA	1.163.776.312
		Chi phí giám sát	1.004.036.000
7	Công ty cổ phần An Thanh Sơn	Tư vấn giám sát thi công hạng mục PCCC	48.864.000
8	Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	147.731.000

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tuân thủ quy định pháp luật trong báo cáo thẩm tra. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, KBNN khu vực VI, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Từ Sơn, UBND phường Tam Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TPKTTH, TH;
- + Lưu: VT, KTTH.Hài.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lợi